

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №3» город Петушки, ул. Лесная, д. 14
(МБДОУ «Детский сад №3» г. Петушки)

ПРИКАЗ

от 27.05.2025

№26

*Об утверждении плана подготовки
к отопительному периоду 2025-2026 г.г.
МБДОУ «Детский сад №3»*

На основании приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234, приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115, Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", в целях обеспечения своевременной подготовки инженерных систем и оборудования помещения МБДОУ «Детский сад №3» г. Петушки к надёжной и безаварийной эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026г.г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план по подготовке учреждения к отопительному периоду 2025-2026 гг. согласно приложению, к настоящему приказу.
2. Разместить настоящий приказ и план мероприятий по подготовке к ОЗП на официальном сайте учреждения в подразделе «Документы» в срок до 30 мая 2025 г.
3. Контроль за выполнением плана подготовки учреждения к отопительному периоду и ответственность за обеспечение мероприятий по подготовке к отопительному периоду возлагаю на себя.

Заведующий детским садом



Т.В.Мигаль

СОГЛАСОВАНО
Директор Петушинского филиала
ООО «Владимиртеплогаз»

« 10 » 2025 г. С.А. Демин

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ «Детский сад №3» г.Петушки

« 10 » 2025 г. Т.В.Мигаль

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг.
МБДОУ «Детский сад №3» г.Петушки**

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- ☐ приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
- ☐ приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
- ☐ Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	60144, Владимирская область, Петушинский район, г.Петушки, ул. Лесная, д.14
2	Год постройки	1971
3	Общая площадь здания (м.кв.)	611,2
4	Теплоснабжающая организация	ООО «Владимиртеплогаз»
5	Наличие подвала	не имеется
6	Наличие теплового пункта	не имеется
7	Наличие прибора учета тепловой энергии	не имеется
8	Система отопления	закрытая
9	Схема отопления	двухтрубная
10	Система ГВС	нет
11	Материал трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023	218
	2023-2024	229
	2024-2025	218
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2022-2023	-3
	2023-2024	-5
	2024-2025	-4

3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	
	2022-2023	118
	2023-2024	119
	2024-2025	68
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
7	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания:	до 30.06.2025 г.	Заведующий, завхоз

	- проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя.		
2	Выполнение работ по промывке и прессовке систем отопления.	до 01.08.2025 г.	Заведующий, завхоз
3	Утепление окон и входных дверей	до 01.08.2025 г.	Заведующий, завхоз
4	Проверка исправности слуховых окон	до 01.08.2025 г.	Заведующий, завхоз
5	Проведение ревизии запорной арматуры системы теплоснабжения	до 01.08.2025 г.	Заведующий, завхоз
6	Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации	до 01.08.2025 г.	Заведующий, завхоз
7	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 гг.	до 01.09.2025 г.	Заведующий, завхоз

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

4. Схема подачи ресурса на объект			
4.1	теплоснабжение	централизованная	
4.2	водоснабжение	централизованная	
4.3	водоотведение	централизованная	
4.4	электроснабжение	0	
4.5	газоснабжение	0	

№	Перечень документов	срок
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду	март
2	Приказ «О создании комиссии по подготовке учреждения к отопительному периоду»	апрель
3	Пакет документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации (акты готовности учреждения к отопительному периоду)	июль-август 2025 г.
4	Паспорт готовности учреждения к отопительному периоду	август 2025 г.
5	Акты готовности учреждения к отопительному периоду	август 2025 г.